



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2016

№ 329

с. Песчанокопское

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за I полугодие 2026 года


В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района» и на основании решения Собрания депутатов Песчанокопского района от 30.06.2026 №332 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 №283 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за I полугодие 2026 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.
3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Песчанокопского района



В.В. Лозин

Постановление вносит:
отдел сельского хозяйства и
охраны окружающей среды

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Песчанокского района
от 28.07.2026 № 329

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
Песчанокского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
за I полугодие 2026 года

Таблица 1

1. Сведения о достижении показателей
муниципальной программы по состоянию на 01.07.2026 года

	Наименование показателя	Уровень показателя <1>	Признак возрастания /убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода <9>	Информационная система <2>	Комментарий <3>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"								
1. Цель муниципальной программы «Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 115,3 процента»								
1.1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	МП	возрастания	процентов	115,3	114,0	информационная система отсутствует	-
2. Цель муниципальной программы «Достижение уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг) к 2030 году до уровня 76882 рублей»								
2.1	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство	МП	возрастания	рублей	74744	68120	информационная система отсутствует	

	и рыбоводство» (полный круг)							
Проектная часть Мероприятия на реализацию регионального проекта "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"								
3. Цель "Обеспечение роста объемов производства агропромышленного комплекса"								
3.1	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий	МП	возрастания	тысяча тонн	391,0	32,5	единая межведомственная информационно-статистическая система	-
3.2	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)	МП	возрастания	тысяча гектаров	3,4848	-	информационная система отсутствует	-
3.3	Площадь застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади	МП	возрастания	тысяча гектаров	29,78	-	-	-
3.4	Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе	МП	возрастания	тонн действующего вещества	20500	10250	-	-

3.5	Подготовка предложений по проектам развития сельского туризма	МП	возрастания	единиц	1	-	информационная система отсутствует	-
3.6	Обеспечение мониторинга и сопровождения проектов развития крестьянских (фермерских) хозяйств	МП	возрастания	единиц	5	-	информационная система отсутствует	-
3.7	Реализация СПССОК «Развилкино», СПССОК «Восход», ССПК «Южный Мясной Дом» инвестиционных проектов по развитию кооперативов с участием средств государственной поддержки	МП	возрастания	единиц	3	-	информационная система отсутствует	-
3.8	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	МП	возрастания	тысяча тонн	12,89	6,49	единая межведомственная информационно-статистическая система	-
3.9	Производство молока в хозяйствах всех категорий	МП	возрастания	тысяча тонн	32,68	16,84	единая межведомственная информационно-статистическая система	-
3.10	Производство яиц в хозяйствах всех категорий	МП	возрастания	миллион штук	26,0	10,78	единая межведомственная информационно-статистическая система	-

3.11	Объем производства валовой продукции сельского хозяйства	МП	возрастания	миллиард рублей	11,4	-	единая межведомственная информационно-статистическая система	
3.12	Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)	МП	возрастания	процентов	7,0	-	информационная система отсутствует	-

Примечание

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Песчанокотского района;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

Таблица 2

2. Отчет
о ходе реализации комплексов процессных мероприятий по состоянию на 01.07.2026 года

N п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки	Плановый срок реализации (период)/ (дата)	Фактиче ская дата окончан ия реализац ии, наступле ния контрол ьной точки	Результат реализации (краткое описание, причины нереализац ии/ реализации не в полном объеме)	Объем расходов, (тыс. рублей)						Кассовое исполнение, (тыс. рублей)						Ответственный исполнитель (должность)
					Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет Песчанокского района	бюджет сельских поселений Песчанокского района	внебюджетные источники	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет Песчанокского района	бюджет сельских поселений Песчанокского района	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1.	Муниципальный проект «Мероприятия на реализацию регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»»	X	X	X	36600,0	30012,0	6588,0	0,0	0,0	0,0	13649,0	11192,2	2456,8	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации и Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.1.	Мероприятие (результат) 1 «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур»	X	X	X	36600,0	30012,0	6588,0	0,0	0,0	0,0	13649,0	11192,2	2456,8	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации и Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)

1.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Утвержден Порядок предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства в целях финансового обеспечения части затрат на поддержку элитного семеноводства»	30.09.2026	31.03.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Объявлен отбор по предоставлению субсидии на поддержку элитного семеноводства»	01.12.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Проведен отбор по предоставлению субсидии на поддержку элитного семеноводства»	01.12.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и

																	охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.1.4.	Контрольная точка 1.4. «Рассмотрены заявки, поданные сельхозтоваропроизводителями»	01.12.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.1.5.	Контрольная точка 1.5. «Заключено соглашение»	01.12.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.1.6.	Контрольная точка 1.6. «Перечислена субсидия сельхозтоваропроизводителям»	01.12.2026	01.12.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды

																	(начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.1.7.	Контрольная точка 1.7. «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии»	31.12.2026	31.12.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
2.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»"	X	X	X	2712,9	0,0	2712,9	0,0	0,0	0,0	895,9	0,0	895,9	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокоско го района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)

2.1.	Мероприятие (результат) 1. «Осуществлена текущая деятельность отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды по переданным полномочиям в сфере сельского хозяйства»	X	X	X	2712,9	0,0	2712,9	0,0	0,0	0,0	895,9	0,0	895,9	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокоско го района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
2.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Освоены субвенции на организацию исполнительно- распорядительных функций по переданным полномочиям»	28.12.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.
2.2.	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено наполнение данными информационной системы о выполнении целевых индикаторов Соглашения»	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации

																	Песчанокопско го района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.
2.2.1.	Контрольная точка 2.1. «Предоставлен отчет о выполнении целевых индикаторов Соглашения»	30.04.2026	30.04..2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.

Таблица 4

4. Сведения
об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрен о паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа (всего), в том числе:	39312,9	39312,9	39312,9	37643,6	14544,9	37	X
Федеральный бюджет	30012,0	30012,0	30012,0	30012,0	11192,2	37,3	X
Областной бюджет	9300,9	9300,9	9300,9	7631,6	3352,7	36	X
Бюджет Песчанокопского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	0,0	X
Бюджет сельских поселений Песчанокопского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X

Мероприятия на реализацию регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	36600,00	36600,00	36600,00	36600,00	13649,0	37,3	X
Федеральный бюджет	30012,0	30012,0	30012,0	30012,0	11192,2	37,3	X
Областной бюджет	6588,0	6588,0	6588,0	6588,0	2456,8	37,3	X
Бюджет Песчанокского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	X
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	X
Бюджет сельских поселений Песчанокского района	0,0	X	X	X	0,0	0,0	X
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (всего), в том числе:	2712,9	2712,9	2712,9	1043,6	895,9	32,7	X
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Областной бюджет	2712,9	2712,9	2712,9	1043,6	895,9	32,7	X
Бюджет Песчанокского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Бюджет сельских поселений Песчанокского района	0,0	X	X	X	0,0	0,0	X

Управляющий делами
Администрации района



О.В. Купина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
за I полугодие 2026 года

Муниципальная программа Песчанокского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - программа) утверждена постановлением Администрации Песчанокского района от 11.12.2018 № 819.

На реализацию программы в 2026 году предусмотрено 39312,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 39312,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 14544,9 тыс. рублей или 37 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Программа включает в себя следующие структурные элементы:

- муниципальный проект «Мероприятия на реализацию регионального проекта "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"»;
- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

В рамках программы в 2026 году предусмотрено достижение 14 показателей программы, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

За I полугодие 2026 года достигнуты плановые значения 7 показателей программы.

На реализацию проекта «Мероприятия на реализацию регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»» в 2026 году программой предусмотрено 36600,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 36600,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 30012,0 тыс. рублей,
- областного бюджета 6588,0 тыс. рублей,
- бюджета Песчанокского района 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за I полугодие 2026 года составило 13649,0 тыс. рублей или 37,3 процента, в том числе из средств:

- федерального бюджета 11192,2 тыс. рублей,
- областного бюджета 2456,8 тыс. рублей,
- бюджета Песчанокского района 0,0 тыс. рублей.

В рамках муниципального проекта «Мероприятия на реализацию регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»» предусмотрено достижение 1 мероприятия (результата), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач муниципального проекта оценивается на основании 7 контрольных точек. По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 6 контрольных точек.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2026 году программой предусмотрено 2712,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2712,9 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,
- областного бюджета 2712,9 тыс. рублей,
- бюджета Песчанокского района 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за I полугодие 2026 года составило 895,9 тыс. рублей или 32,7 процентов, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,
- областного бюджета 895,9 тыс. рублей,
- бюджета Песчанокского района 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено выполнение 2 мероприятий (результатов), достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2026 год по итогам I полугодия установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Управляющий делами
Администрации района



О.В. Купина