



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2026

№ 341

с. Песчанокопское

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за I полугодие 2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района» и на основании решения Собрания депутатов Песчанокопского района от 30.06.2026 №332 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 №283 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за I полугодие 2026 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Песчанокопского района



В.В. Лозин

Постановление вносит:
отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Песчанокского района
от 31.07.2026 № 341

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
Песчанокского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
за I полугодие 2026 года

Таблица 1

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы по состоянию
на 01.07.2026 года

	Наименование показателя	Уровень показателя <1>	Признак возрастания /убывания	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода <9>	Информаци онная система <2>	Комментари й <3>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование "								
1.	Цель «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов»							
1.1	Повышение уровня экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры	МП	возрастания	процентов	100	100	информационная система отсутствует	-
1.2	Ущерб, предотвращенный в результате выполнения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод	МП	возрастания	процентов	100	100	информационная система отсутствует	
1.3	Доля ликвидированных свалочных очагов от общего количества выявленных на территории	МП	возрастания	процентов	100	100	информационная система отсутствует	

	Песчанокопского района							
Комплекс процессных мероприятий " Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе "								
Задача "Обеспечение экологической безопасности, снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение качества среды проживания населения Песчанокопского района"								
1.1	Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том числе в рамках Дней защиты от экологической опасности	МП	возрастания	единиц	55	50	информационная система отсутствует	
1.2	Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Песчанокопского района	МП	возрастания	процентов	15	15	информационная система отсутствует	
1.3	Протяженность береговой линии водных объектов, очищенных от захламления в рамках Общероссийской акции «Вода России»	МП	возрастания	км	13,0	16,5	информационная система отсутствует	
1.4	Количество ежегодно высаживаемых зеленых насаждений на территории Песчанокопского района в рамках акции Дня Древонасаждения	МП	возрастания	единиц	400	361	информационная система отсутствует	
Задача « Обеспечена защита земель от загрязнения»								

1.5	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	МП	возрастания	единиц	24	33	информационная система отсутствует	
Комплекс процессных мероприятий "Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района"								
	Задача "Обеспечение восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению»							
1.1	Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации	МП	возрастания	единиц	1	1	информационная система отсутствует	
1.2	Количество команд Песчанокопского района, принявших участие в областном слете юных экологов	МП	возрастания	единиц	1	1	информационная система отсутствует	
	Задача «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию»							
1.3	Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных	МП	возрастания	процентов	87,5	95	информационная система отсутствует	
Комплекс процессных мероприятий "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района"								
	Задача "Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов"							

1.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов	МП	возрастания	процентов	100	100	информационная система отсутствует	
1.2	Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов	МП	возрастания	процентов	100	100	информационная система отсутствует	
1.3	Количество мероприятий по экологическому просвещению и мотивации к раздельному сбору твердых коммунальных отходов, проведенных в общеобразовательных учреждениях района	МП	возрастания	единица	60	43	информационная система отсутствует	

Таблица 2

2. Отчет о ходе реализации комплексов процессных мероприятий по состоянию на 01.07.2026 года

N п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки	Плановый срок реализации и (период)/ (дата)	Фактическая дата окончания реализации и, наступления контрольной точки	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации и/или реализации не в полном объеме)	Объем расходов,	Кассовое исполнение,	Ответственный исполнитель (должность)
					(тыс. рублей)	(тыс. рублей)	

1	2	3	4	5	6 Всего	7 федеральный бюджет	8 областной бюджет	9 бюджет Песчанокопского района	10 бюджет сельских поселений Песчанокопского района	11 внебюджетные источники	12 Всего	13 федеральный бюджет	14 областной бюджет	15 бюджет Песчанокопского района	16 бюджет сельских поселений Песчанокопского района	17 внебюджетные источники	18
1.	Комплекс процессных мероприятий " Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе "	X	X	X	802,4	0,0	0,0	802,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.1.	Мероприятие (результат) I «Проведены мероприятия по экологическому просвещению и образованию»	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Отдел образования (Хребтова И.Н. -Начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района)
1.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Проведены мероприятия по экологическому просвещению и образованию»	20.12.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Отдел образования (Хребтова И.Н. -Начальник отдела образования Администрации

																	Песчанокопского района)
1.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Проведены Дни защиты от экологической опасности «Экология - Безопасность - Жизнь»»	05.06.2026	05.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Отдел образования (Хребтова И.Н. Начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района); Администрации сельских поселений (сотрудники, волонтеры)
1.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Обеспечено участие во Всероссийской акции «Вода России»»	31.10.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.), Администрации сельских поселений (сотрудники, волонтеры)
1.2.	Мероприятие (результат) 2 «Озеленение территории Песчанокопского района»	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.), Администрации сельских поселений (сотрудники, волонтеры)
1.2.1.	Контрольная точка 2.1. «Высажены зеленые насаждения на территории района, в рамках весеннего «Дня древонасаждения»»	30.04.2026	30.04.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.), Администрации сельских поселений (сотрудники, волонтеры)
1.2.2.	Контрольная точка 2.2. «Нанесены зеленые насаждения, высаженные на территории района, в рамках «Дня древонасаждения», на интерактивную карту»	30.04.2026	30.04.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.3.	Мероприятие (результат) 3 «Проведены обходы по выявлению на территории района фактов застарения сорной и	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и

	карантинной растительностью в том числе, с применением административной практики»																охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.3.1.	Контрольная точка 3.1 «Осуществлены мероприятия по выявлению фактов зарастания сорной и карантинной растительностью, в целях уменьшения площадей зарастания сухой, сорной и карантинной растительностью»	31.12.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю. Администрации сельских поселений
1.3.2.	Контрольная точка 3.2. «Обеспечено выполнение мероприятий по покосу сорной и карантинной растительности»	31.12.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Администрации сельских поселений
1.3.3.	Контрольная точка 3.3. «Осуществлены мероприятия по информированию населения о выявлении фактов зарастания сорной и карантинной растительностью»	30.10.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
1.4.	Мероприятие (результат) 4 «Проведены обьезды территории района на предмет выявления фактов выжигания сухой растительности в том числе, с применением административной практики»	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Администрации сельских поселений
1.4.1.	Контрольная точка 4.1. «Сокращено количество фактов выжигания сухой растительности»	20.10.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Администрации сельских поселений (сотрудники, волонтеры)
1.4.2.	Контрольная точка 4.2. «Выполнены мероприятия по публикации информационных материалов противопожарной направленности»	20.10.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Администрации сельских поселений

1.4.3.	Контрольная точка 4.3. «Выполнен план мероприятий по недопущению фактов выжигания сухой растительности»	20.10.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Администрации сельских поселений (сотрудники, волонтеры)
1.5.	Мероприятие (результат) 5 «Выполнены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления»	X	X	X	802,4	0,0	0,0	802,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Администрации сельских поселений (сотрудники, волонтеры)
1.5.1.	Контрольная точка 5.1. «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, в том числе свалочных очагов на территории Песчанокского района»	20.12.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Администрации сельских поселений (сотрудники, волонтеры)
1.5.2.	Контрольная точка 5.2. «Предотвращено образование навалов мусора и сокращено количество уже образованных свалочных очагов»	20.12.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Администрации сельских поселений Песчанокского района (сотрудники, волонтеры)
2.	Комплекс процессных мероприятий "Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокского района"	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Администрации сельских поселений
2.1.	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения, развитие сферы услуг в области водного туризма и рекреации»	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)

2.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Составлен график очистки от мусора берегов водных объектов на территории Песчанокского района»	31.10.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды района Гладкова Е.Ю.)
2.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Выполнена очистка от мусора берегов водных объектов на территории Песчанокского района»	31.10.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды района Гладкова Е.Ю.); Администрации сельских поселений (волонтеры, сотрудники)
2.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Проведен мониторинг выпуска объектов аквакультуры в водные объекты на территории Песчанокского района»	30.11.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды района Гладкова Е.Ю.)
2.2.	Мероприятие (результат) 2 «Проведены мероприятия по экологическому просвещению, образованию и повышению экологической культуры населения»	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Отдел образования (Хребтова И.Н. Начальник отдела образования Администрации Песчанокского района)
2.2.1.	Контрольная точка 2.1. «Обеспечено участие в мероприятиях в рамках дней защиты от экологической опасности»	05.06.2026	05.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Отдел образования (Хребтова И.Н. Начальник отдела образования Администрации Песчанокского района)

2.2.2.	Контрольная точка 2.2. «Обеспечено участие команды Песчанокского района в областном слете юных экологов»	05.06.2026	05.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Отдел образования (Хребтова И.Н. Начальник отдела образования Администрации Песчанокского района)
2.2.3.	Контрольная точка 2.3. «Проведены мероприятия по очистке берегов рек от захламления в рамках Общероссийской акции «Вода России»»	31.10.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Администрации сельских поселений Песчанокского района (сотрудники, волонтеры)
2.3.	Мероприятие (результат) 3. «Повышение безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений»	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Администрации сельских поселений Песчанокского района
2.3.1.	Контрольная точка 3.1. «Организация мониторинга состояния ГТС, проведение технических мер»	31.12.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.); Администрации сельских поселений Песчанокского района
3.	Комплекс процессных мероприятий "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокского района"	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)

3.1.	Мероприятие (результат) 1. «Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов»	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
3.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Утвержден План мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов на территории Песчанокского района»	31.03.2026	31.03.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
3.1.2.	Контрольная точка 1.2. Подведены итоги исполнения Плана мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов на территории Песчанокского района»	31.12.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)
3.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Охват населения планово - регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов»	31.12.2026	30.06.2026	исполнено	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.)

Таблица № 4

4. Сведения
об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации программы

Наименование программы, структурного элемента и	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения,	Комментарий
---	--	-------------------------	---------------------	-------------

источника финансового обеспечения						(6) / (3) x 100 <6>	
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств <7>	Принятые бюджетные обязательства <8>	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа (всего), в том числе:	802,4	802,4	802,4	0,0	0,0	0,0	X
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Бюджет Песчанокопского района	802,4	802,4	802,4	0,0	0,0	0,0	X
Внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	0,0	X
Бюджет сельских поселений Песчанокопского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Комплекс процессных мероприятий 1 "Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе " (всего), в том числе:	802,4	802,4	802,4	0,0	0,0	0,0	X
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Бюджет Песчанокопского	802,4	802,4	802,4	0,0	0,0	0,0	X

района							
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Бюджет сельских поселений Песчанокопского района	0,0	X	X	X	0,0	0,0	X
Комплекс процессных мероприятий 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района " (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Бюджет Песчанокопского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Бюджет сельских поселений Песчанокопского района	0,0	X	X	X	0,0	0,0	X
Комплекс процессных мероприятий 3 "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района " (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X

Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Бюджет Песчанокопского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Бюджет сельских поселений Песчанокопского района	0,0	X	X	X	0,0	0,0	X

Управляющий делами
Администрации района



О.В. Купина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
за I полугодие 2026 года

Муниципальная программа Песчанокопского района "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - программа) утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 824.

На реализацию программы в 2026 году предусмотрено 802,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 802,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе";

Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района»;

Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района».

В рамках программы в 2026 году предусмотрено достижение 14 показателей программы, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

За I полугодие 2026 года достигнуты плановые значения 13 показателей программы.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе» в 2026 году программой предусмотрено 802,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 802,4 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,
- областного бюджета 0,0 тыс. рублей,
- бюджета Песчанокопского района 802,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за I полугодие 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе» в 2026 году предусмотрено выполнение 5 мероприятий (результатов), достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе» оценивается на основании 13 контрольных точек. По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 12 контрольных точек ранее запланированного срока. По 1 контрольной точке исполнение планируется до конца текущего года.

На реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района» расходы федерального, областного и бюджета Песчанокопского района не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий предусмотрено выполнение 3 мероприятий (результатов), достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района» оценивается на основании 7 контрольных точек. По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 7 контрольных точек ранее запланированного срока.

На реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района» в 2026 году финансирование не предусмотрено (0,0 тыс. рублей), сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,
- областного бюджета 0,0 тыс. рублей,
- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий предусмотрено выполнение 1 мероприятия (результатов), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Песчанокопского района» оценивается на основании 3 контрольных точек. По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 3 контрольные точки ранее запланированного срока.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2026 год по итогам I полугодия установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Управляющий делами
Администрации района



О.В. Купина